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Charte Forestière du Morvan 

LIFE Nature « Ruisseaux de têtes de bassin et faune  
patrimoniale associée » 

�
Natura 2000 

�

INSTALLATION DE FRANCHISSEMENTS 
PERMANENTS SUR DES RUISSEAUX 

 
Consultation des entreprises 

 
 

  
Préambule 
 

La présente consultation regroupe les travaux qui seront menés parallèlement par trois 
organismes différents : le Parc naturel régional du Morvan, l’Office National des Forêts et 
probablement la Commune de Corancy. 

 
 
1. Objectifs de l’action  

 
La traversée répétée des petits cours d’eau, à gué, par des engins lourds lors des 

exploitations forestières peut provoquer de fortes dégradations du milieu par la mise en 
suspension de sédiments fins. 

 
Les ruisseaux concernés par cette action abritent plusieurs espèces sensibles d’intérêt 

patrimonial et protégées au niveau européen. C’est pourquoi le Parc naturel régional du Morvan, 
au travers de trois programmes (Charte forestière du Morvan, LIFE « ruisseaux » et Natura 2000), 
souhaite aménager 9 points de franchissements. Ces ouvrages devront supporter le poids des 
engins forestiers, soit environ 5 T/essieux. 

 
La plupart des passages installés actuellement, le sont avec des buses béton. Ces  buses 

rondes sont souvent difficilement franchissables par les poissons. Leur installation demande 
d'intervenir sur le lit du ruisseau, ce qui peut être problématique pour des populations piscicoles 
situées en aval. 

 
Dans ce contexte, l'objectif des travaux est d'installer un mini-pont avec une arche en acier 

galvanisé (cf. documentation de présentation ci-jointe). 
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Pour plus d’information sur ce matériel, vous pouvez contacter : 
 

La Maison mère : 
 

Le revendeur français : 
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 En cas d’impossibilité, pour un site donné, d’utiliser les arches pressenties, merci de 
proposer une solution alternative. 
 
2. Travaux attendus 
 

Pour chacun des sites, les travaux attendus sont : 
�  Préparation de l'emplacement 
�  Fourniture et pose de l'arche en acier galvanisé dont la taille sera adaptée aux caractéristiques 

de chacun des sites 
�  Recouvrement avec remblais (dans la mesure du possible, les remblais seront pris sur place et 

préférer l’utilisation de matériaux locaux s’intégrant au milieu naturel). Le Maître d’œuvre devra 
apporter un soin extrême à ce que les remblais ne proviennent pas d’un site où la Renouée du 
Japon, plante invasive du bord des cours d’eau, est présente. 

 

      
Photos de Renouée du Japon 

 
Un soin rigoureux devra être apporté à ce qu’aucun élément (ciment, vases …) ne 

parte dans le ruisseau et à l'intégration de l'ouvrage au site. 
Les demandes d’autorisations réglementaires seront réalisées par nos soins. 

 Les caractéristiques particulières de chacun des sites demandent des travaux 
complémentaires qui seront spécifiés pour chaque site dans le paragraphe « 3. Localisation et 
caractéristiques des sites ». 
 
Réunions : 
 A réception de la commande, une réunion de lancement sera organisée sur le site de 
l'étude, dans les deux semaines qui précéderont le lancement des travaux. Seront invités les 
propriétaires des parcelles et les exploitants. 
 Une réunion finale sera organisée à réception des travaux, à laquelle seront également 
invités les représentants des cofinanceurs. 
 Avant toute opération sur le terrain, le chargé de mission du programme LIFE ou de la 
charte forestière devra être prévenu de la date exacte de début des travaux quelques jours 
auparavant de façon à pouvoir prévenir les propriétaires. 
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Délais : 
Les travaux doivent impérativement être réalisés pour la fin de l’automne 2006. 

 La période de lancement des travaux est laissée à l’appréciation de l’entreprise en 
concertation avec le maître d'ouvrage.  
 
3. Localisation et caractéristiques des sites 
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Site n °1 – Brassy/Ouroux en Morvan – Gare de Razou  – Ruisseau Pargon (58) 
�
Le site de franchissement se situe à l'intersection du chemin rural "Lormes-Ouroux en Morvan" 
avec le ruisseau Pargon qui constitue la limite entre les communes de Brassy et Ouroux, à environ 
500 m à l'Est du hameau "La Gare de Razou". 
 

 
�

RUISSEAU PARGON 

Vers Ouroux-en-Morvan 

Vers Brassy 

' �
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Caractéristiques particulières :  
 
Le Ruisseau de Pargon conflue avec un petit affluent sur la piste forestière. Ce petit affluent devra 
être dévié afin de permettre une confluence en amont de l’ouvrage. 
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Site n °2 – Arleuf – Les Gardebois (58) 
�
Le site de franchissement se situe sur la piste forestière reliant le hameau des Gardebois à la 
D177, à environ 1 km au N-NE d'Arleuf. 
 

 
 

    
 
 
Caractéristiques particulières :  Néant

$�
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Site n °3-1 et n°3-2 – Forêt Domaniale de Breuil-Ch enue (58) 
 
Le site n°3-1, nommé Picherotte , se situe sur la piste qui part à gauche au fond de la place 
de dépot qui se trouve à droite de la D6 à environ 1,5 km du croisement avec la D20 en 
venant de Saint-Brisson. 
 
Le site n°3-2, nommé Vernois , se situe au croisement de la piste forestière avec le ru des 
Vernois. Il est déjà équipé d'un passage busé qui doit être remplacé pour restaurer la 
connectivité du ruisseau (installer un ouvrage qui permette le passage des poissons).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N°3-1 Picherotte 

     
Caractéristiques particulières :  Néant 
 
N°3-2 Vernois 

     
Caractéristiques particulières :  les travaux nécessitent l’enlèvement préalable du passage 
busé existant. 

N°3 -1 Picherotte  

N°3 -2 Vernois  
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Site n °4 – Brassy - Vaucorniaux (58) 
 
Le site de franchissement se situe au Nord Est du Hameau de Vaucorniaux, où le ruisseau 
croise le chemin rural. 
�

�
 
Caractéristiques particulières :  Néant 
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Site n °5 – Brassy – Les Corvées (58) 
 
L’accès à ce point de franchissement ne peut se faire, avec un véhicule 4x4, depuis le 
hameau de Bonin ou depuis le hameau de Velotte. 
 

 
�

���� �
 
Caractéristiques particulières :  Le chemin « capte » le ruisseau sur une dizaine de mètre. 
Afin de pouvoir réaliser l’aménagement dans de bonnes conditions, le lit du ruisseau devra 
être retracé afin de le faire traversé le chemin perpendiculairement.  

� �



Page 10 sur 12  Aménagement de sites de franchissements.doc 

 
Site n °6a et 6b – Brassy – Le Saint - Marc (58) 
 
Les sites de franchissements sont accessibles depuis le hameau de « Velotte », le chemin 
part derrière le centre d’accueil. 
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N° 6a : Saint-Marc aval 
Caractéristiques particulières :  Les passages répétés ont élargis le ruisseau au droit du 
passage. L’aménagement devra prévoir de resserrer le cours au niveau de l’ouvrage.  
 
N° 6b : Saint-Marc amont (ouvrage optionnel) 
Caractéristiques particulières :  Un aménagement temporaire léger a été réalisé, 
actuellement infranchissable par la faune piscicole. Celui-ci devra être enlevé avant 
réalisation des travaux. 
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Site n °7 – Corancy – La Chapelle de Faubouloin (58 ) 
 
 
Le site de franchissement est accessible depuis la D37, par le chemin qui mène à la 
Chapelle de Faubouloin. 
 

 
 
Caractéristiques particulières :  Néant 
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4. Candidatures 
�
Principaux critères de sélection 
 
Le parc naturel régional du Morvan et les organismes associés examineront l’ensemble des 
candidatures et arrêtera le choix du prestataire en se concentrant essentiellement sur : 
 
- le contenu et la pertinence des travaux proposés 
- le calendrier de travail proposé 
- le coût de la prestation. 
 
Contenu des offres 
 
Les offres devront être séparées en 3 devis, en fonction du maître d’ouvrage concerné : 
 

�  Sites n° 1, 2, 3-1, 4, 5, 6 : responsable PNR Morva n 
�  Site n° 3-2 : responsable ONF 
�  Site n°7 : responsable Natura 2000 
 

� la référence aux programme LIFE Ruisseaux : LIFE04NAT/FR/000082 et Charte 
forestière du Morvan 

� la proposition d'un budget total et détaillé – le coût de chaque aménagement devra 
être identifié et devront clairement apparaître sur le devis, 

� une liste de références (travaux similaires récemment menés) du prestataire  
� un calendrier de réalisation de la mission. 

 
 
Dépôt des offres 
 
Les offres devront parvenir par courrier au maître d'ouvrage au plus tard le 15 septembre  2006 . 
 
Les offres sont à adresser à : 
 

M. le Président du Syndicat Mixte du Parc Naturel R égional du Morvan 
Offres LIFE / Charte forestière 

Maison du Parc 
58230 SAINT-BRISSON 

 
 

Si besoin, les candidats peuvent obtenir des renseignements auprès des chargés de mission 
concernés : P. DURLET, pierre.durlet@parcdumorvan.org,  03.86.78.79.28 ou C. ZAKIN, 
carole.zakin@parcdumorvan.org  


